

ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 1193

441504

Комерцијани рачун уз Привремену ситуацију за период: 01.01.2021. - 25.02.2021.

Preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge
"UNIPROMET" d.o.o.
Бр. 149/11
01.03.2021 год.
ЧАЧАК II

Бр.9

Место и датум издавања: Београд : 25.02.2021.год.

1	Подизвођач:	ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Адреса:	Држићева 15, Београд
2	Подизвођачка организација:	Унипромет д.о.о Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца 92А
	Број текућег рачуна:	265-111031000266943
	Назив банке:	Raiffeisen Bank AD
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Бр.598/1 од 18.09.2019.г
4	Пројекат:	Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	
6	Износ добијеног аванса/датум/курс:	10.790.238,08 рсд/ 18.05.2020./ 1 усд =108,6923 рсд

Preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge
"UNIPROMET" d.o.o.
Бр. 2474
01.04.21
ЧАЧАК

Р

I	Обрачун вредности Радова	у УСД	Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације	у РСД
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир вредност Радова који су изведени у текућем периоду:	1.356.980,45		70.989.733,65
2.	Вредност Радова изведених у претходном периоду:	1.302.091,35		65.689.894,96
3.	Вредност Радова изведених у текућем периоду:	54.889,10	96,5554	5.299.838,69
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 10% стварне цене изведених Радова:		108,6923	0,00
5	Износ који подлеже плаћању који одговара 10% стварне цене изведених Радова (3-4) УКУПНО:	54.889,10		5.299.838,69

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2. Тачка 3) Закона о ПДВ

Напомена: Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан 25.02.2021) - 96,5554 РСД

Износ за уплату: петмилионадвестадеведесетдеветхиљадаосамстотридесетосам и 69/100 динара .

Уплату извршити на рачун: 265-111031000266943 Raiffeisen Bank AD на начин и у складу са условима чл. 11 Подизвођачког уговора бр.598/1 од 18.09.2019.

Ми, доле потписани, потврђујемо својим потписима да обими изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Подизвођачког уговора.

Прилог:

1. Привремена ситуација, коју су потписали и печатали Подизвођач и Подизвођачка организација - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије..

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор, Инграп - Омни д.о.о
Београд, **Наташа Ђуровић**



Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник
надзорног органа Подизвођача:

Директор Пројекта, **Бранко
Блажић**



Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор, Унипромет д.о.о Чачак,
Зоран Бојовић



Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке
организације

Директор Пројекта, **Мирослав
Ристановић**



Потпис овлашћеног лица

**Привремена ситуација изведених Радова
за период 01.01.2021.г. - 25.02.2021.г.
№ 9 / Бр. 9**

Место и датум издавања: Београд, 25.02.2021.г.

**„Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица –
Државна граница (дужине 40,44 км). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“**

Подизвођач: Друштвом са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало
„ИНГРАП - ОМНИ“

**Подизвођачка
организација :**

УНИПРОМЕТ д.о.о. Чачак

**Број и датум
Подизвођачког
уговора:**

Анекс бр. 714/II од 18.10.2019. уз Подизвођачки Уговор Бр. 598/1 од 18.09.2019.г.

Подизвођач:

Подизвођачка организација:



Директор Пројекта Поизвођача: Бранко Блажић



Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке
организације

Лого Подизвођачке организације:	UNIPROMET D.O.O.
Место и датум састављања:	25.02.2021.г
Подизвођач:	Инграп Омни доо Београд, мат бр. 06950639
Подизвођачка организација:	Унипромет доо Чачак, мат.бр.07364954
Број и датум Подизвођачког уговора	598/1, 18.септембар 2019.год.

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ПЕРИОД од 01.01.2021. до 25.02.2021.

бр. 9

Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад

Место и датум издавања: Чачак, 25. 02. 2021.год.

Назив изведених радова	ВРЕДНОСТ РАДОВА			% изведених радова кумулативно
	Вредност Радова који су изведени у ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ	Вредност Радова који су изведени у ТЕКУЋЕМ ПЕРИОДУ	Вредност изведених Радова кумулативно	
вредност изведених радова у текућем периоду	0,00	54.889,10	1.356.980,45	66,04%
Умањено за претходни примљен аванс	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО:	0,00	54.889,10	1.356.980,45	

Плаћање се врши на начин и према условима т. 11 Подизвођачког уговора.

Овлашћени представник Подизвођача:

Овлашћени представник Подизвођачке организације:

Директор Пројекта Подизвођача:

**Директор Пројекта и одговорни извођач радова
Подизвођачке организације**



Овлашћени представник надзорног органа Извођача:

